
Le chantier de sécurisation est en cours
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Renseignements :  
Maison technique du  

Département de Maurienne 

tél. 04 79 20 66 50
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Le 27 août dernier, sur la commune du Freney, après un fort épisode pluvieux, 15 000 m³ 
de roches se sont détachés de la paroi, impactant en contrebas la RD 1006, la voie SNCF 
et l’autoroute A43. 

Avant de lancer les travaux de remise en état des voies ferroviaire et routière et d’envisager 
leur réouverture, l’étape de sécurisation de la falaise est incontournable.  Le chantier a 
débuté dès le 18 septembre par l'aménagement des voies d'accès et de la base chantier 
en haut de falaise. Les travaux de sécurisation sont conduits par le Département de la 
Savoie, en partenariat étroit avec SNCF Réseau et la SFTRF. La priorité est de permettre 
à SNCF Réseau d'engager dès que possible les travaux de rétablissement des voies.

Cette première lettre d'informations dresse un état des lieux des travaux engagés,   
présente le planning prévisionnel des travaux et vous rappelle les conditions de 
circulation.

www.savoie.fr

INFOS   CHANTIER
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5 novembre : 1 000 m3 purgés à l'explosif.

Ancrages de falaise

1  Automne 2023
Purges et minages  
Objectif : faire tomber les éléments instables. 

• Pour les blocs de petites dimensions : 
purges manuelles par une équipe de 8 
cordistes et purges mécaniques à l'aide 
de 2 pelles araignées

• Pour les blocs rocheux plus imposants : 
minage

La première phase du chantier consiste à stabiliser et sécuriser la falaise. Elle devrait s'achever en fin d'été 2024, sous réserve 
de bonnes conditions météorologiques et géologiques.

2  À partir de l'hiver 2023/2024
Stabilisation et sécurisation du haut de la 
falaise
Objectif : sécuriser les opérations de réparation 
des ouvrages en pied de falaise (RD 1006, galerie 
SNCF et A43)

• Poursuite des purges et minages
• Pose de toiles coco pour retenir les petits 

éléments du terrain
• Installation des ancrages en partie haute de la 

falaise et des grillages plaqués
SNCF Réseau conduit en parallèle les travaux de 
déblaiement des éboulis et blocs retenus en pied 
de falaise

Sécurisation de la falaise : quels sont les moyens mis en œuvre ? 

Forages pour ancrages de la falaise et déroulés des filets de protection

 falaise de 250 m de hauteur 
 15 000 m3 de roches tombés lors de 

l'éboulement du 27 août
     5 000 m3 encore instables avant le minage du 

5 novembre et les purges
 4 km d'ancrages de falaise  

et de filets
 23 000 m² de grillages à poser  

soit l'équivalent de 4 terrains  
de foot

 Des équipes travaillant 7j/7  
sauf aléas météorologiques  
et tant que nécessaire

Retrouvez la vidéo 

Le chantier en chiffres Pourquoi plus d'un an de travaux ?

Les travaux de sécurisation se 
déroulent successivement de 
la partie sommitale à la partie 
inférieure.
Pour garantir la sécurité des 
ouvriers, il est impossible 
de superposer les postes 
de travail. L’exiguïté du site 
limite également le nombre 
de cordistes travaillant côte à 
côte.

 - Partie inférieure

Partie sommitale 

Partie intermédiaire

Partie inférieure

RD 1006tunnel 
ferroviaire

A43

Partie supérieure
Chute de rochers

Arc

merlon de protection
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